

INFORMATION JUNI 2018

Sjödalsvägen mfl - information

Kontaktperson Huddinge kommun:

Lotta Berggren:

mejl: lotta.berggren@sensum.nu, telefon: 0708-790 113

Tidplan:

Hela projektet med utbyggnaden av gator mm vid Sjödalsvägen beräknas bli klart under 2020.

Ändrade förutsättningar för projektet:

Huddinge kommun och entreprenören för gatuarbetena har valt att avbryta samarbetet i projektet. Detta innebär att kontraktet mellan Huddinge kommun och entreprenören upphör att gälla under sommaren 2018. Entreprenören kommer dock att fortsätta att bygga VA-ledningarna åt Stockholm Vatten. Huddinge kommun och Stockholm Vatten har separata kontrakt för sina arbeten och Stockholm Vatten har valt att låta entreprenören slutföra deras arbeten.

De arbeten som kommunen avser att avbeställa är arbetena med att färdigställa gatorna (asfaltsbeläggning, kantstenar, trädplantering mm). I de avbeställda arbetena ingår också vissa kvarstående arbeten med markförstärkning. I avvaktan på att kommunen återupptar sina arbeten med en ny entreprenör kommer tillfälliga vägar av asfalt där det är möjligt med hänsyn till Stockholm Vattens arbeten att anordnas för att säkerställa tillgängligheten i området.

Tidplan:

- Juni - November 2018 – VA-arbetena färdigställs
- Augusti-December 2018 – kommunen handlar upp en ny entreprenör
- Våren 2019 – Hösten 2020 – gatorna färdigställs.

Pågående arbeten:

- Arbeten med vatten och avlopp samt dagvattenkylvert.
- Arbeten med tillgängligheten i området.

Avstängda gator:

- Södalsvägen mellan Centralvägen och Förrådsvägen
- Centralvägen mellan Förrådsvägen och Södalsvägen (öppen för busstrafik)
- Förrådsvägen mellan Finslipargränd och Ängsnäsvägen
- Apelvägens anslutning mot Centralvägen

Gångstråk:



Bussen:

Från och med midsommaren 2018 kommer bussen åter att trafikera hållplatsen vid Ångsnässkolan. Den nygamla hållplatsen på Centralvägen mellan Södalsvägen och Apelvägen kommer att börja trafikeras under 2019.

